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Gestión de Contratos de Construcción con enfoque en la
mitigación de riesgos y cuidado de las utilidades
Orientado a los profesionales administradores y profesionales de oficinas técnicas

Presencial / 4 Módulos / 16 hrs.

PROGRAMA DE TALLERES CERRADOS

Programa integral de Talleres multidisciplinarios, enfocado a complementar específicamente las competencias académicas de los
profesionales Administradores de Contrato y de los profesionales de las Oficinas Técnicas de Obra, para posibilitar desarrollar la
gestión de construcción con un efectivo tratamiento de los riesgos de orden contractual (según su marco legal) y a nivel de terreno; así
como el manejo de la conflictividad y el cuidado de las utilidades de los contratos.

1. Principios del Derecho de la Construcción para Ingenieros y Constructores. 
El orden imaginado: El contexto económico histórico: normalizamos la conflictividad en la relación Mandante-Contratista.
Breve historia del Derecho de la Construcción y sus elementos centrales. 
Ejercicio de conceptos: Equilibrio económico. ¿Que diferencia el derecho público del derecho privado?
Principios relevantes del Derecho de la Construcción: contrato, definiciones, reglas, precio, plazo, modificaciones, cláusulas de salida.
Ejercicio de conceptos: Contrato. Fuerza mayor o caso fortuito.
Revisión de una cláusula tipo: Fuerza mayor o caso fortuito.

 
2. Administración de contratos. Pilares fundamentales y la relevancia de la gestión de        
    riesgos v/s la gestión de cambios. 

Cambio de paradigma: “Administrar contratos no obras”. 
Diagnóstico general y análisis del estado de la industria: normalizamos el caos.
Revisión de un caso ejemplo: atrasos y pérdidas, lo habitual.
Pilares fundamentales de la Administración de Contratos.
Gestión de Riesgos v/s Gestión de Cambios. 
Ejercicio individual: concepto riesgo en contratos de construcción.
Ejercicio individual: identificación preliminar de riesgos de obra. Análisis.

3. Rol de la Oficina Técnica en la mitigación de riesgos de obra. Conceptos relevantes  
    para el cuidado de las utilidades.

Elementos centrales en el rol de la Oficina Técnica para la GDR y la replanificación.
Ejercicios individuales de conceptos: Ruta Crítica. Obra Extraordinaria.
Principios centrales de Lean Construction y Last Planner System y el manejo de los riesgos de obra.
Elementos para integrar la GDR en el PAC.
Ejercicios individuales de conceptos: Aceleración. Improductividad de recursos.

4. Bases para una Reclamación sólida de plazo/costo y de los medios de prueba en 
     litigios de construcción. 

Relevancia de la trazabilidad de la documentación. 
Causas concurrentes para una Reclamación idónea.
Ejercicio de comunicación efectiva.
Arbitraje v/s Juicio en Tribunales ordinarios.
Medios de prueba.
Ejercicio de presentación de un reclamo de plazo. Análisis. Cierre.
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