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Construction Management Training

”Progrdma de Fortalecimiento de Ia Gestion
Proactiva y Preventiva de las OFICINAS TECNICAS”

Mitigacidn de Riesgos Contractuales y de la Conflictividad
para Proyectos Rentables y Sostenibles

TRAINING ONLINE: Médulos por tematica.

Dinamicas y Tareas practicas: Con Casuistica.

Entregables: Papers de Materias, Guias, Protocolos, Tips de Trabajo.
Valores: por asistente segln requerimiento y alcance.

RELATOR

Arbitro de las C.A. Dir. Concesiones
Perito Judicial y de Partes
Carlos Valenzuela M.

Ing. Civil UCh.

» Director de la consultera Valenzuela y Cla, www.valycia.cl ingenieria
periclol contrectual ¥ claim manogement.

» Perito judiciol de diversas cores de opelasiones del pais.

» Jusir arbitra di ko Comisidn Arbitral de la Direccidn General de
Concesiones del MOP, pora lo Concesidn Rutas del Log, Decreto 800 Ley de
Concesiones de Obras Plblicos

* Ingenian: aResor de empresos contratistos de obras plblicas y privadas

» Docente externc y profesar guin de tesis de la feculted de ingenienda de la
UCh. en la discipling de la gestisn de riasgos 15131.000.

» Ex Gerente negocios de empresa constructona Figueroo Vial,

o der la CCHE integrante de diversas 5 che trabajo de nommativa y
reglorne vackin de obvus plblicos, lulescorﬂoel 0.5, N°75 RCOP. ¥ DS,
HE2I6 WENVU, entre otras.

» Relator de lo Corporacion de Desarroilo Tecnolégico COTICCHE.

5 Redator de Fundacion FCCC,

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

1.Herramientas para una Gestién Contractual de OFITEC Preventiva. Una mirada desde la
ingenieria pericial y la conflictividad.

2.Principios basicos del derecho de la construccion para ingenieros y constructores.

3.Gestion de la Incertidumbre (Riesgos) en base PMI.

4.Pautas para la integracion del tratamiento de la incertidumbre (riesgos) en las herramientas
operativas: Last Planner, PAC.

5.Comunicacién efectiva escrita y Trazabilidad para una Reclamacién idénea.

X« contacto@valycia.cl QL +56 9 7880 9990
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